

Дорожная карта

по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2023 году

МБОУ « Мартовская СОШ»

| п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
|------|---|---|---------------------------------|-------------------------|
| 1. | Подготовка нормативно-правовой базы | | | |
| 1.1. | Издание приказа о создании Центра | Ромашенко Н.И. | Приказ директора школы | 18.01.2023 |
| 1.2. | Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста» | Ромашенко Н.И. Ищенко Ю.В. | План мероприятий | февраль 2023 г. |
| 1.3. | Утверждение Положения о деятельности Центра | Ромашенко Н.И. Ищенко Ю.В. | Положение о деятельности Центра | февраль 2023 г. |
| 1.4. | Разработка и согласование проекта зонирования Центра | Ромашенко Н.И. Сердюкова О.Н. | Проект зонирования | апрель 2023 |
| 2. | Финансово-хозяйственная деятельность | | | |
| 2.1. | Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов | Ромашенко Н.И. Сердюкова О.Н. | Заявки на финансирование | август, сентябрь 2023г. |
| 2.2. | Проведение ремонтных работ по подготовке помещений | Ромашенко Н.И. Сердюкова О.Н. | Отчеты | февраль август 2023г. |
| 2.3. | Приемка помещений Центра | Ромашенко Н.И. Ищенко Ю.В. Сердюкова О.Н. | Акт | август 2023 |
| 3. | Кадровое обеспечение | | | |

| | | | | |
|------|---|--|--|----------------|
| 3.1. | Обеспечение охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном | Ищенко Ю.В. Бричкин К.Н. Острасть А.С. | Свидетельства о повышении квалификации | в течение года |
|------|---|--|--|----------------|

| | | | | |
|------|--|--|---|----------------------|
| | форматах | | | |
| 3.2. | Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования | Ищенко Ю.В. Бричкин К.Н. Острасть А.С. | Рабочие программы педагогов | к 01.09.2023 |
| 3.3. | Составление штатного расписания центра | Ромашенко Н.И. Ищенко Ю.В. | Приказ по утверждению Штатного расписания | к 01.09.2023 |
| 3.4. | Разработка должностных инструкций сотрудников центра | Ромашенко Н.И. Ищенко Ю.В. | Утвержденные должностные инструкции | к 01.09.2023 |
| 4. | Информационное сопровождение | | | |
| 4.1. | Информация о начале реализации проекта | Бричкин К.Н. | Новости, статьи, репортажи | февраль- август 2023 |
| 4.2. | Запуск сайта | Ищенко Ю.В. | Новости Раздел «Точка роста» | апрель 2023 |
| 4.3. | Открытие Центра | Ромашенко Н.И. Ищенко Ю.В. | Торжественное мероприятие | 01.09.2023 |
| 4.4. | Организация работы Центра образования «Точка роста» | Ищенко Ю.В. Учителя | Расписание Расстановка кадров планирование | с 01.09.2023 |

| | | | | |
|------|--|--|--|---------------|
| 4.5. | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра. | Ищенко Ю.В. Учителя | Информация на сайте школы | август 2023 |
| 4.6. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Ромашенко Н.И. Ищенко Ю.В. Учителя | Приказ директора школы о зачислении учащихся | сентябрь 2023 |